

【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造 - ガントチャート(カスタム表示)

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
461	メカチーム案件	新規	A	現地作業	國保 幸起	2026/08/06 16:18
460	メカチーム案件	新規	A	検証	國保 幸起	2026/07/23 11:01
459	メカチーム案件	完了	A	部品発注	國保 幸起	2026/08/06 15:37
458	メカチーム案件	完了	A	テープ剥がし機構の再検討	國保 幸起	2026/07/23 11:01
385	メカチーム案件	完了	A	現地作業	國保 幸起	2026/06/04 10:25
384	メカチーム案件	完了	A	紙送り検証機的设计	國保 幸起	2026/05/07 11:01
372	メカチーム案件	完了	A	非粘着コーティングの見積もり	國保 幸起	2026/04/07 11:05
346	メカチーム案件	完了	A	エレキ検証	國保 幸起	2026/04/17 17:05
345	メカチーム案件	完了	A	検証	國保 幸起	2026/06/04 10:25
344	メカチーム案件	完了	A	組立	國保 幸起	2026/05/14 14:35
343	メカチーム案件	完了	A	基板製作	國保 幸起	2026/04/14 09:54
342	メカチーム案件	完了	A	メカ部品調達	國保 幸起	2026/05/07 11:02
341	メカチーム案件	完了	A	エレキ設計変更	國保 幸起	2026/04/14 09:54
340	メカチーム案件	完了	A	メカ設計変更	國保 幸起	2026/04/07 19:05
247	メカチーム案件	完了	A	設計修正	國保 幸起	2026/02/19 13:32
246	メカチーム案件	完了	A	検図	重田 貴司	2026/02/06 09:37
188	メカチーム案件	完了	A	最終品のメカ設計	國保 幸起	2026/02/06 09:37
110	メカチーム案件	完了	A	現地での改造作業	重田 貴司	2026/03/27 05:38
109	メカチーム案件	完了	A	製作	國保 幸起	2026/03/27 05:38
107	メカチーム案件	完了	A	設計見直し後の部材発注	重田 貴司	2026/02/26 17:30
103	メカチーム案件	完了	A	原理試作・検証・設計見直し	國保 幸起	2025/09/30 14:49
102	メカチーム案件	完了	A	エレキ原理試作	國保 幸起	2025/09/25 18:46
101	メカチーム案件	完了	A	エレキ部材発注	國保 幸起	2025/09/04 16:19
100	メカチーム案件	完了	A	エレキ設計	國保 幸起	2025/09/04 16:16
99	メカチーム案件	完了	A	メカ部材発注	國保 幸起	2025/09/23 23:42
98	メカチーム案件	完了	A	メカ設計	國保 幸起	2026/01/08 10:19
90	メカチーム案件	完了	A	原理試作・検証・設計見直し	國保 幸起	2025/11/06 09:44
89	メカチーム案件	完了	A	エレキ原理試作	國保 幸起	2025/09/09 19:04
88	メカチーム案件	完了	A	エレキ部材発注	國保 幸起	2025/09/04 16:19
87	メカチーム案件	完了	A	メカ部材発注	國保 幸起	2025/09/12 17:38
86	メカチーム案件	完了	A	エレキ設計	國保 幸起	2025/09/04 16:16

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
85	メカチーム案件	完了	A	メカ設計	國保 幸起	2025/09/09 15:44
83	メカチーム案件	完了	A	採寸	重田 貴司	2025/09/04 16:17
82	メカチーム案件	完了	A	紙送り機構の原理試作	國保 幸起	2026/02/06 09:36
81	メカチーム案件	完了	A	テープ剥がし機構の原理試作	國保 幸起	2025/11/10 11:55