

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
484	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	アーム2本の同期動作	國保 幸起	2026/06/16 13:10
483	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	検証	國保 幸起	2026/06/16 13:10
482	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	組立	國保 幸起	2026/06/16 13:10
481	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	電気部品発注	國保 幸起	2026/06/16 13:10
480	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ部品発注	國保 幸起	2026/06/16 13:10
479	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	回路設計	國保 幸起	2026/06/16 13:10
478	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	アーム設計	重田 貴司	2026/06/16 13:10
477	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	本番	國保 幸起	2026/06/16 13:10
476	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	アーム1本での検証	國保 幸起	2026/06/16 10:45
475	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	組立	國保 幸起	2026/06/15 18:43
474	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	電気部品発注	國保 幸起	2026/06/15 18:43
473	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ部品発注	國保 幸起	2026/06/15 18:43
472	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	吸着ハンドなしでの制御	國保 幸起	2026/06/16 10:45
471	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	回路設計	國保 幸起	2026/06/15 18:43
470	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	試作	國保 幸起	2026/06/16 13:10
469	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	アーム設計	重田 貴司	2026/06/15 18:43
468	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	ロボットアーム製作	國保 幸起	2026/06/16 13:10
467	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	検証	重田 貴司	2026/06/04 12:09
466	【JAC様】小型蒸着装置	メカチーム案件	新規	A	残件対応	重田 貴司	2026/06/04 11:48
465	【JAC様】大型蒸着装置	メカチーム案件	新規	A	請求		2026/06/11 15:38
464	【JAC様】大型蒸着装置	メカチーム案件	新規	A	納品		2026/06/11 15:38
463	【JAC様】大型蒸着装置	メカチーム案件	進行中	A	設計		2026/06/11 15:38
461	【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造	メカチーム案件	新規	A	現地作業	國保 幸起	2026/06/11 09:46
460	【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造	メカチーム案件	新規	A	検証	國保 幸起	2026/06/11 09:46
459	【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造	メカチーム案件	新規	A	部品発注	國保 幸起	2026/06/11 09:46
458	【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造	メカチーム案件	新規	A	テープ剥がし機構の再検討	國保 幸起	2026/06/11 09:46
453	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	社会課題解決に即した新サービス・商品		2026/05/14 10:39
452	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	自社プロダクトの展開と、法的手段による権利の獲得		2026/05/14 13:35
451	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	安定収益モデルの構築と、利益の適正な還元ルールの確立		2026/05/14 13:40
450	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	社会的影響を未然に防ぐ「予防原則」に基づいた仕組みづくりと教育の実施		2026/05/14 11:06

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
449	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	規模拡大に伴う税務リスクの管理と、次世代を見据えた資産・事業承継対策		2026/05/14 13:39
448	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	社会課題解決の実績可視化と、市場への積極的な働きかけ		2026/05/14 13:35
447	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	知的財産権の保護と、コンプライアンス意識のさらなる高度化		2026/05/14 13:35
446	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	アルムナイ（退職者）ネットワークの活用と、復職・業務委託制度の確立		2026/05/14 13:40
445	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	身体・精神両面をカバーする健康支援制度の多角化		2026/05/14 13:24
444	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	匿名投稿機能の整備		2026/05/14 13:40
443	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	受け入れ体制の整備および採用活動の開始		2026/05/14 13:41
442	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	各制度の規定化および順次実施		2026/05/14 13:37
441	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	「在り方塾」等への派遣および共有会の定例化		2026/05/14 13:24
440	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	AIナレッジベースの構築および試験運用		2026/05/14 13:18
439	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	選定基準の高度化とネットワークの構築		2026/05/14 13:35
438	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	新システム開発および理念浸透プログラムの実施		2026/05/14 13:33
437	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	他社事例を活用した紛争防止研修の実施		2026/05/14 13:32
436	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	全社的なコンプライアンス研修の実施		2026/05/14 13:32
435	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	支払い特例ルールの策定および運用開始		2026/05/14 13:30
434	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	AIプロトタイピング手法の確立および提案フローへの導入		2026/05/14 13:39
433	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	見積ロジックの策定および標準化		2026/05/14 13:40
432	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	分析手法の定着およびナレッジベースの構築		2026/05/14 13:17
431	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	新規業界向けセミナーおよび補助金活用相談会の実施		2026/05/14 13:39
430	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	SNS運用開始およびタスク管理手法の定着		2026/05/14 13:30
429	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	品質研修の実施およびリスクアセスメントの標準化		2026/05/14 13:22
428	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	サポート体制の具体化と引き継ぎフローの確立		2026/05/14 13:25
427	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	オフィス改修、および新通信ルールの運用開始		2026/05/14 13:26
426	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	連携方針の策定および要請対応窓口の明確化		2026/05/14 13:24
425	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	備蓄の完了および地域への周知活動の実施		2026/05/14 13:25
424	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	福祉ニーズの調査および協力プランの策定		2026/05/14 13:38
423	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	連携可能性の調査および特定イベントへの協力打診		2026/05/14 13:28
422	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	近隣教育機関での会社説明会・キャリア教育の実施		2026/05/14 13:16
421	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	地域コミュニティの再調査および新規連携の検討完了		2026/05/14 13:17
420	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	地域向けワークショップの初回開催		2026/05/14 13:23
419	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	実力・人間性重視の評価指標の策定および採用枠の拡大		2026/05/14 13:37
418	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	自己研鑽プログラムの導入および対話の定例化		2026/05/14 13:38

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
417	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	Uターン支援体制およびチームアサイン制の確立		2026/05/14 13:38
416	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	開発途上国における持続可能な事業運営体制の構築支援		2026/05/14 10:26
415	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	マイスター高等学院開校に向けた準備・認可申請プロセスの進展		2026/05/14 10:38
414	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	海外連携案件の拡大および体制強化		2026/05/14 10:28
413	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	補助制度の開始および帰省休暇制度の導入		2026/05/14 13:37
412	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	外部協力企業との案件連携フローの確立		2026/05/14 10:24
411	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	環境配慮型調達ガイドラインの策定		2026/05/14 13:35
410	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	農業事業の方向性決定および外部連携の構築		2026/05/14 13:16
409	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	太陽光発電導入のシミュレーション完了		2026/05/14 10:44
408	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	「環境コンプライアンス・チェック」の定例化		2026/05/14 13:27
407	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	将来の新規事業に向けた管理基準の策定		2026/05/14 13:28
406	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	環境監査の調査完了および評価体制の定義		2026/05/14 13:27
405	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	冬季に向けた断熱対策		2026/05/14 11:16
404	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	環境配慮型素材への切り替えおよびペーパーレス範囲の拡大		2026/05/14 13:27
403	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	新デザイン名刺の作成と運用開始		2026/06/04 14:52
402	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	経営理念・ビジョンをWebサイトへ反映		2026/05/14 13:20
401	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	「デジタル版・経営理念」の常設とアクセス体制の整備		2026/06/05 15:05
400	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	評価制度の試行および運用開始		2026/05/14 13:25
399	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	外部評価の実施とフィードバックの反映		2026/05/14 13:22
398	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	経営計画の策定		2026/05/14 13:15
397	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	経営理念・ビジョンの定期的な見直しプロセスの確立と実施		2026/05/14 13:17
396	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	「説明資料の作成」および「社内周知・運用ルールの定着」		2026/05/14 13:15
395	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	タスク		2026/06/05 15:05
368	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	進行中	A	3月末時点での成果物提出	國保 幸起	2026/03/27 12:59
367	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	現地立会いでの検証	國保 幸起	2026/03/27 06:14
366	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	デバッグ	國保 幸起	2026/03/27 06:14
365	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	エラー処理	國保 幸起	2026/03/27 06:14
364	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	発電量制御処理	國保 幸起	2026/03/27 06:14
363	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	CAN処理	國保 幸起	2026/03/27 06:14
362	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	CANハードウェア検証	國保 幸起	2026/03/27 13:00
361	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	表示関連処理	國保 幸起	2026/03/27 13:00
360	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	リレーSPI検証	國保 幸起	2026/03/27 13:00
359	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	SPIハードウェア検証	國保 幸起	2026/03/27 13:00

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
358	【システック様】ハイブリッドVTOL機	メカチーム案件	新規	A	IPD制御処理	國保 幸起	2026/03/27 06:14
354	【開邦工業様】宮古島向け家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	請求	重田 貴司	2026/06/04 11:06
353	【開邦工業様】宮古島向け家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2026/06/04 11:06
352	【開邦工業様】宮古島向け家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2026/06/04 11:06
351	【開邦工業様】宮古島向け家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2026/06/04 11:06
350	【開邦工業様】伊江村向け火葬炉	メカチーム案件	新規	A	請求		2026/06/04 11:00
349	【開邦工業様】伊江村向け火葬炉	メカチーム案件	新規	A	納品		2026/06/04 11:00
348	【開邦工業様】伊江村向け火葬炉	メカチーム案件	新規	A	設計		2026/06/04 11:00
347	【開邦工業様】伊江村向け火葬炉	メカチーム案件	新規	A	見積		2026/06/04 11:00
330	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	【追加のご要望】		2026/06/03 09:08
326	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	【修正のご要望】		2026/03/02 15:08
324	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	バグ	新規	A	【不具合】		2026/04/20 07:47
313	【開邦工業様】名護市向け火葬炉	メカチーム案件	新規	A	請求		2026/06/04 11:03
312	【開邦工業様】名護市向け火葬炉	メカチーム案件	新規	A	納品		2026/06/04 11:03
309	【開邦工業様】名護市向け火葬炉	メカチーム案件	新規	A	設計		2026/06/04 11:03
303	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2026/06/04 11:52
301	【AMP様】ミサンガ製造機	メカチーム案件	新規	A	スパイク棒の改良	國保 幸起	2026/06/11 09:48
300	【AMP様】ミサンガ製造機	メカチーム案件	新規	A	紐通し後のテーブル外し機構の設計	國保 幸起	2026/06/11 09:48
299	【AMP様】ミサンガ製造機	メカチーム案件	新規	A	リング下のテーブル押さえ機構の設計	國保 幸起	2026/06/11 09:48
297	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	2026.05.29(金) S S C ステップアップミーティング		2026/03/05 15:38
296	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	2026.06.17(水) S S C ステップアップミーティング		2026/03/05 15:40
259	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	未来創造企業認定式		2026/01/13 08:19
258	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	最終資料提出日		2026/01/13 08:53
257	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	認定面談期間		2026/01/12 10:07
248	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	エレキ設計見直し	國保 幸起	2026/06/04 11:52
245	【AMP様】ミサンガ製造機	メカチーム案件	新規	A	トルク検知機能の原理試作	國保 幸起	2026/06/04 10:23
243	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	イベント等		2026/05/19 07:47
231	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	ソフトウェア開発	國保 幸起	2026/06/04 11:52
227	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	請求	重田 貴司	2026/06/04 14:14
226	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2026/06/04 14:14
225	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	製作	重田 貴司	2026/06/04 14:14
224	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	部品発注	重田 貴司	2026/06/04 14:14
223	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2026/06/04 14:14

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
222	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2026/06/04 14:14
221	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2026/06/04 11:54
220	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	請求	重田 貴司	2026/06/04 11:54
219	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	製作	重田 貴司	2026/06/04 11:54
218	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	部品発注	重田 貴司	2026/06/04 11:54
217	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2026/06/04 11:54
216	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2026/06/04 11:54
209	【開邦工業様】八重山向け家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	請求	重田 貴司	2026/06/11 15:41
208	【開邦工業様】八重山向け家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2026/06/11 15:41
205	【開邦工業様】八重山向け家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2026/06/11 15:41
204	【開邦工業様】八重山向け家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2026/06/11 15:41
203	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	現地立ち上げ	重田 貴司	2026/06/04 12:09
202	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	部品発注	重田 貴司	2026/06/04 12:02
201	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	製作	重田 貴司	2026/06/04 12:08
200	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2026/06/04 12:08
198	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	請求		2026/06/04 12:11
197	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	入金確認	菅沼 美加	2026/06/04 12:11
196	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	請求書発行	菅沼 美加	2026/06/04 12:11
159	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	製作	國保 幸起	2026/06/11 09:48
158	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	部材発注	國保 幸起	2026/06/11 09:48
157	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	原理試作・検証・設計見直し	國保 幸起	2026/06/11 09:48
156	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ部材発注	重田 貴司	2026/06/11 09:48
155	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ設計	重田 貴司	2026/06/11 09:48
154	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ検証	國保 幸起	2026/06/11 09:48
153	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ部材発注	國保 幸起	2026/06/11 09:48
152	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ設計	國保 幸起	2026/06/11 09:48
151	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	最終形	重田 貴司	2026/06/11 09:48
150	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	原理試作・検証	國保 幸起	2026/05/08 12:01
149	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ部材発注	重田 貴司	2026/05/08 12:01
148	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ設計	重田 貴司	2026/05/08 12:01
147	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ検証	國保 幸起	2026/05/08 12:01
146	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ部材発注	國保 幸起	2026/05/08 12:01
145	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ設計	國保 幸起	2026/05/08 12:01

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
139	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	画像判定システム	國保 幸起	2026/05/08 12:01
133	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	紐通し問題	重田 貴司	2026/06/11 09:48
120	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	エッジング	國保 幸起	2026/06/04 10:23
119	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	テープの吸着問題	重田 貴司	2026/06/04 10:23
118	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	最終品の製作	國保 幸起	2026/06/04 11:52
117	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	エレキ部材発注(最終品)	國保 幸起	2026/06/04 11:52
112	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	メカ部材発注	重田 貴司	2026/06/04 11:52